REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Geneve, le 927 SEP, 2007
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DELEGATION DU CONSEIL D'ETAT

AUX TRANSPORTS |
0.3, Département du teritoire | Association de sauvegarde de Bernex
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1233 Bernex

N/ref. | RCR/EL/dw 610701-2007

Concerne : Prolongement de ia ligne de tram Cornavin-Onex-Bernex (TCOB)

Monsieur le Président,
Madame |a P_résidente,
Monsieur,

J'al bien regu votre courrier du 18 avril 2007, concernant le prolongement de la ligne de tram
Cornavin-Onex-Bernex, qui a retenu ma meilleure attention.

Je suis en mesure de vous indiquer que le dossier d'approbation des plans a été déposé aupres
de I'Office fedéral des transports (OFT) le 15 juin 2007, ceci dans le but d'obtenir une approbation
des plans courant 2008 et de pouvoir ainsi commencer les travaux avant la fin du mois de
decembre 2008. Le canton de Genéve ne pourra en effet bénéficier de la subvention fédérale de
90 millions de francs liee au fonds d'infrastructure que si les travaux débutent en 2008.

Comme le Conseil d'Etat a déja eu l'occasion de l'indiguer, il entend prolonger la ligne de tram
au-dela du P+R actuel de Bernex, raison pour laquelle il a engagé des études afin de déterminer
le trace de ce prolongement. Si le dossier d'approbation des plans déposé en juin 2007 ne
comprend que le tracé depuis la gare de Cornavin jusqu'au P+R actuel de Bernex, cela est
uniqguement dU a la necessité d'obtenir d'ici a fin 2008 l'autorisation de construire, condition
indispensable a I'obtention de la contribution fédérale. Dans ce contexte, il était nécessaire de
diviser la procedure en plusieurs étapes, de fagon a ce que les travaux puissent commencer dés
'année prochaine.

Cela etant, la volonte cantonale a toujours été de réaliser le prolongement de la ligne du TCOB
depuis le P+R dans la suite des travaux, c'est-a-dire sans interruption de chantier. Pour ce faire, il
sera necessaire d'établir une demande de concession complémentaire, ainsi qu'un nouveau
dossier d'approbation des plans. Le fait d'avoir dissocié les deux troncons, décision dictée par
des considerations techniques et des impératifs temporels, ne change en rien le planning de
realisation puisque le prolongement ne pourra se faire qu'a la suite des autres travaux.

L'etude technique, déja réalisée par les services compétents de I'Etat en la matiére (Direction de
projet Tram), a toutefois montré que la seule possibilité techniquement faisable pour prolonger ce
tramway est de I'implanter sur la route de Chancy. Dans ce cadre, les discussions avec le Conseil
administratif nouvellement élu, doivent se poursuivre avant de pouvoir finaliser le dossier.
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Comme vous pourrez le constater, le Conseil d'Etat est déterminé & mener a bien la réalisation
integrale de cette ligne de tram et a ce quelle se fasse de facon continue.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président,
Madame la Présidente, Monsieur, a I'expression de mes meilleurs sentiments.
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Robert CRAMER

Conseiller d’Etat chargé du
departement du territoire
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